Декабрь 2013 года
Справка 
о ходе разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения

в поселениях Саратовской области
В министерстве еженедельно осуществляется мониторинг разработки и утверждения муниципальными образованиями схем водоснабжения и водоотведения. От каждого муниципального района был получен утвержденный график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения для муниципального образования.

Схемы водоснабжения и водоотведения необходимо было разработать и утвердить в 327 муниципальных образованиях Саратовской области. Разработано 287 (88%) схем водоснабжения, из них утверждено 254 (78%). В 2013 году еженедельно велась работа с руководством и специалистами администраций муниципальных районов. Основными трудностями явилось отсутствие средств в местном бюджете на разработку схем специализированными организациями, а также отсутствие подготовленных кадров для разработки схем на местах. Не разработаны схемы водоснабжения ни в одном муниципальном образовании в Воскресенском, Новобурасском, Ртищевском, Федоровском районах. Работа продолжается.

