13.10.2014
Справка 

о ходе разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения

в поселениях Саратовской области
Во исполнение п.18 Плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011г. №1493-р «Утверждение органами местного самоуправления схем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, определенным Правительством Российской Федерации» сообщаю следующее.

На территории Саратовской области схемы водоснабжения и водоотведения необходимо разработать и утвердить в 331 муниципальных образованиях Саратовской области. Разработано и утверждено 316 схем водоснабжения и водоотведения (96%). Основными трудностями явилось отсутствие средств в местном бюджете на разработку схем с участием специализированных организаций, а также отсутствие подготовленных кадров для разработки схем на местах. 

До настоящего момента не утверждены схемы водоснабжения и водоотведения в 15-ти муниципальных образованиях расположенных в 10-ти муниципальных районах области:

	№ п/п
	Наименование муниципального района, количество и названия МО, в которых не утверждены схемы
	Причины
	Предполагаемые сроки утверждения схем

	1. 
	Балашовский

4 МО:

г.Балашов

Большемеликское

Репинское

Терновское
	В 2013 и 2014 годах средств в бюджете МО г.Балашов на разработку схемы водоснабжения и водоотведения не было предусмотрено. Администрацией БМР направлено письмо в Совет Депутатов МО г.Балашов о необходимости предусмотреть в бюджете на 2015 год средства в сумме 2 млн.рублей. 

В  сельских МО разработаны все схемы, однако утверждены только 12-ть из 15-ти, т.к. в 3-х МО схемы не оплачены. 
	В г.Балашове – 2015 год.

В 3 сельских МО – декабрь 2014 г.


	2. 
	Воскресенский

3 МО:

Воскресенское

Елшанское

Синодское
	Вопрос по выделению денежных средств на завершение работ по разработке схем будет вынесен на очередное заседание Собрания Воскресенского муниципального района в ноябре 2014 года.
	Январь 2015 г.

	3. 
	Дергачевский

1 МО:

Дергачевское
	28.08.2014 года проведен электронный аукцион на отбор проектной организации.  По результатам аукциона заключен муниципальный контракт с ГAУ "Агентство энергосбережения" Саратовской области.
	31.12.2014 г.

	4. 
	Марксовский

1 МО:

г. Маркс
	Согласно муниципальному контракту № 4 от 29.05.2014 года, ООО «Межотраслевая Компания «Энергосервис» разрабатывает схемы в г.Марксе.
	31.10.2014г.

	5. 
	Петровский

1 МО:

г. Петровск


	Разработана схема водоснабжения и водоотведения МО город Петровск. Разработчик - ЗАО УК «Донгис». В настоящее время разработчик устраняет замечания, выявленные в ходе согласований, со сроком исполнения до 01.11.2014г.
	15.11.2014г.


	6. 
	Пугачевский

1 МО:

Заволжское
	Схема водоснабжения в Заволжском МО разработана, находится на утверждении. Разработчик – ООО «Гранд Энерго Проект»
	15.11.2014 г.

	7. 
	Ртищевский

1 МО:

г. Ртищево
	Проводятся мероприятия по заключению контракта на разработку схемы с Государственным унитарным проектным предприятием "Институт Саратовграждан-проект" на сумму 600 тыс.рублей.
	31.12.2014 г.

	8. 
	Хвалынский

1 МО:

г. Хвалынск
	Схема разработана в 2013 году. На данный момент ГУПП «Институт Саратовграждан-проект» вносятся изменения и поправки в разработанную документацию.
	31.12.2014 г.

	9. 
	Энгельсский

1 МО:

г. Энгельс
	МУП «Энгельс-Водоканал» совместно со специализированной проектной организацией ООО НПО «Южный градостроительный центр» – г. Ростов-на-Дону завершают работы по разработке схемы.
	30.11.2014 г.

	10. 
	ЗАТО Светлый

1 МО:

ЗАТО Светлый
	Расторгнут в судебном порядке контракт с недобросовестным разработчиком – ООО «Стройпроект» (г.Пермь). После вступления судебного решения в законную силу в июне текущего года, повторно объявлен конкурс на разработку схем водоснабжения и водоотведения. Новый муниципальный контракт заключен 31.07.2014г. с ООО «Энергоэффективные технологии». 
	31.12.2014 г.


Мероприятия по разработке и утверждению схем водоснабжения находятся на постоянном контроле министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области. 

